

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Бугульминский филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Казанский национальный исследовательский технологический университет»
(БФ ФГБОУ ВО «КНИТУ»)

УТВЕРЖДАЮ
Директор БФ ФГБОУ ВО «КНИТУ»
Г.М. Рахимова
«02» 09 2020 г.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По дисциплине Б1. Б.06 Основы проектной деятельности

Направление подготовки (специальности) 19.03.03 «Продукты питания животного происхождения»

Профиль (специализация) подготовки «Технология молока и молочных продуктов»

Квалификация выпускника БАКАЛАВР

Форма обучения очная/заочная

Институт, факультет БФ ФГБОУ ВО «КНИТУ»

Кафедра-разработчик рабочей программы МГД

Курс, семестр очная форма 2 курс, 4 семестр


Курс, семестр заочная форма 3 курс, 5 семестр

	Часы (очная форма обучения)	Зачетные единицы	Часы (заочная форма обучения)	Зачетные единицы
Лекции	9	0,25	2	0,06
Практические занятия	18	0,5	4	0,11
Самостоятельная работа	45	1,25	62	1,72
Форма аттестации	Зачет	-	Зачет	0,11
Всего	72	2	72	2

Бугульма, 2020 г.

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования №199 от 12.03.2015 г. по направлению 19.03.03 «Продукты питания животного происхождения» для профиля «Технология молока и молочных продуктов» на основании учебного плана набора обучающихся 2020 года.


Разработчик программы:
доцент кафедры МГД


(подпись)

Ахмедзянова Ф. К.
(Ф.И.О.)

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры МГД,
протокол от 01.09 2020 г. № 1

Зав. кафедрой МГД



(подпись)

Рахимова Г. М.
(Ф.И.О.)

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания методической комиссии филиала, реализующего
подготовку образовательной программы
от 02.09 2020 г. № 2

Председатель комиссии


(подпись)

Ахмедзянова Ф. К.
(Ф.И.О.)

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины Б1.Б.06 «Основы проектной деятельности» являются:

- а) сформировать представления о проектной деятельности как специфической форме организации процессов управления;
- б) сформировать навыки выявления и постановки целей и задач проекта, а также оптимальных способов их решения;
- в) научить выделять ресурсные ограничения на всех этапах жизненного цикла проекта;
- г) подготовить обучающихся к разработке проектов с учетом действующих стандартов и иных нормативных актов;
- д) уметь совершенствовать технологические процессы производства продукции питания различного назначения;
- е) научить работать в команде, определять, формулировать, обосновывать проблемы, возникающие в ходе командной работы и находить методы и пути их решения;
- ё) формулировать и логично аргументировать собственную мировоззренческую позицию в процессе межличностной коммуникации с учетом ее специфики.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.Б.06 «Основы проектной деятельности» относится к дисциплинам части базовой. Дисциплины базовой части образовательной программы формирует у бакалавров по направлению подготовки 19.03.03 «Продукты питания животного происхождения» набор специальных знаний, умений, навыков и компетенций.

Для успешного освоения дисциплины Б1.Б.06 «Основы проектной деятельности» бакалавр по направлению подготовки 19.03.03 «Продукты питания животного происхождения» должен освоить материал предшествующих дисциплин:

- а) *Б1.Б.07 Самоорганизация и командная работа;*
- б) *Б1.В.14 Научные основы производства продуктов питания.*

Знания, полученные при изучении дисциплины «Основы проектной деятельности» могут быть использованы при выполнении выпускной квалификационной работы, в научно-исследовательской деятельности по направлению подготовки 19.03.03 «Продукты питания животного происхождения».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;

ОПК-2 - способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических процессов производства продукции питания различного назначения.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

1) **Знать:** основы совершенствования технологических процессов, мероприятия по совершенствованию технологических процессов производства продукции питания различного назначения; основы командообразования и проектной деятельности; основы конфликтологии и методов разрешения конфликтов.

2) **Уметь:** разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических процессов производства продукции питания различного назначения; работать в коллективе по решению конкретных проектных задач; содействовать конструктивному взаимодействию в процессе совместной деятельности по решению проектных задач; использовать способы и методы преодоления конфликтных ситуаций.

3) **Владеть:** способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических процессов производства продукции питания различного назначения; навыками командной работы; навыками реализации совместных творческих проектов; навыками предупреждения и конструктивного разрешения конфликтных ситуаций в процессе совместной деятельности.

4. Структура и содержание дисциплины Б1.Б.06 «Основы проектной деятельности»

Общая трудоемкость дисциплины составляет для очной формы 2 зачетные единицы, 72 часа; для заочной формы 2 зачетные единицы, 72 час.

Таблица 1 а

Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы (в часах)				Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по разделам
			Лекции	Семинар (Практические занятия лабораторные практикумы)	Лабораторные работы	СРС	
1.	Понятие проектного управления. Отличие	4	1	2	-	3	Отбор документов по заданной тематике.

	проектного управления от операционного управления						
2.	Структура проекта. Общая схема структуры проекта.	4	1	2	-	6	Практическая работа
3.	Жизненный цикл проекта. Основные фазы жизненного цикла проекта.	4	1	2	-	6	Практическая работа
4.	Процессы управления проектом.	4	1	2	-	6	Практическая работа
5.	Операции в управлении проектами	4	1	2	-	6	Практическая работа
6.	Стоимостная оценка элементов проекта	4	2	2	-	6	Практическая работа
7.	Исполнение проекта	4	1	2	-	6	Практическая работа
8.	Управление человеческими ресурсами	4	1	2		6	Практическая работа
	ИТОГО		9	18		45	
Форма аттестации							Зачет

Таблица 1 б

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы (в часах)				Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по разделам
			Лекции	Семинар (Практические занятия лабораторные практикумы)	Лабораторные работы	СРС	
1.	Понятие проектного управления. Отличие проектного управления от операционного управления	5	0,2	0,5	-	8	Отбор документов по заданной тематике.
2.	Структура проекта. Общая схема структуры проекта.	5	0,2	0,5	-	8	Практическая работа
3.	Жизненный цикл проекта. Основные фазы жизненного цикла проекта.	5	0,2	0,5	-	8	Практическая работа
4.	Процессы управления проектом.	5	0,2	0,5	-	8	Практическая работа
5.	Операции в управлении проектами	5	0,2	0,5	-	8	Практическая работа
6.	Стоимостная оценка элементов проекта	5	0,4	0,5	-	10	Практическая работа

7.	Исполнение проекта	5	0,2	0,5	-	8	Практическая работа
8.	Управление человеческими ресурсами	5	0,4	0,5		4	Практическая работа
	ИТОГО		2	4	-	62	
Форма аттестации							Зачет

5. Содержание лекционных занятий по темам (таблица 2 а – очная форма, таблица 2 б – заочная форма) с указанием формируемых компетенций)

Таблица 2 а

№ п/п	Раздел дисциплины	Часы	Тема лекционного занятия	Краткое содержание	Формируемые компетенции
1.	Понятие проектного управления. Отличие проектного управления от операционного управления	1	Понятие проектного управления. Отличие проектного управления от операционного управления	Объективные предпосылки возникновения УП. Проект: понятие и содержание. Основные признаки проекта. Классификация проекта. Программа. Цель и задачи проекта. Стратегия проекта.	ОК – 6; ОПК – 2
2.	Структура проекта. Общая схема структуры проекта.	1	Структура проекта. Общая схема структуры проекта.	Общая схема структуры проекта. Типы структурных моделей проекта (дерево целей, матрица распределения ответственности, сетевая модель проекта, дерево стоимости, дерево ресурсов проекта, дерево рисков).	ОК – 6; ОПК – 2
3.	Жизненный цикл проекта. Основные фазы жизненного цикла проекта.	1	Жизненный цикл проекта. Основные фазы жизненного цикла проекта.	Основные фазы жизненного цикла проекта. Начальная фаза. Фаза разработки. Фаза реализации. Завершающая фаза или окончание проекта.	ОК – 6; ОПК – 2
4.	Процессы управления проектом.	1	Процессы управления проектом.	Системная модель управления проектом. Применение управления проектами. Функции управления проектами. Инициация проекта.	ОК – 6; ОПК – 2
5.	Операции в управлении проектами	1	Операции в управлении проектами	Понятие операций и характеристики операций. Временные масштабы планирования операций. Календари операций и взаимосвязь операций. Методы планирования операций. Критический путь и его анализ. Резервы. Диаграмма Ганта.	ОК – 6; ОПК – 2
6.	Стоимостная оценка	2	Стоимостная оценка	Оценка затрат проекта. Влияние временного	ОК – 6; ОПК – 2

	элементов проекта		элементов проекта	фактора. Дисконтирование. Анализ графика реализации проекта. Метод корректировки планов – графиков с учетом стоимостных параметров. Моделирование доходов. Поток реальных денег.	
7.	Исполнение проекта	1	Исполнение проекта	Общая характеристика проектных процессов. Мониторинг исполнения проекта. Стоимостной анализ организации проекта. Методы прогнозирования затрат. Учет неопределенности стоимостных оценок. Определение распределения вероятности плановых затрат на реализацию проекта.	ОК – 6; ОПК – 2
8.	Управление человеческими ресурсами	1	Управление человеческими ресурсами	Общая характеристика области знаний «Управление человеческими ресурсами». Процесс «Планирование человеческих ресурсов». Процесс «Набор команды проекта». Процесс «Развитие команды проекта». Процесс «Управление командой проекта»	ОК – 6; ОПК – 2

Таблица 2 б

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения

№ п/п	Раздел дисциплины	Часы	Тема лекционного занятия	Краткое содержание	Формируемые компетенции
1.	Понятие проектного управления. Отличие проектного управления от операционного управления	0,2	Понятие проектного управления. Отличие проектного управления от операционного управления	Объективные предпосылки возникновения УП. Проект: понятие и содержание. Основные признаки проекта. Классификация проекта. Программа. Цель и задачи проекта. Стратегия проекта.	ОК – 6; ОПК – 2
2.	Структура проекта. Общая схема структуры	0,2	Структура проекта. Общая схема структуры проекта.	Общая схема структуры проекта. Типы структурных моделей проекта (дерево целей,	ОК – 6; ОПК – 2

	проекта.			матрица распределения ответственности, сетевая модель проекта, дерево стоимости, дерево ресурсов проекта, дерево рисков).	
3.	Жизненный цикл проекта. Основные фазы жизненного цикла проекта.	0,2	Жизненный цикл проекта. Основные фазы жизненного цикла проекта.	Основные фазы жизненного цикла проекта. Начальная фаза. Фаза разработки. Фаза реализации. Завершающая фаза или окончание проекта.	ОК – 6; ОПК – 2
4.	Процессы управления проектом.	0,2	Процессы управления проектом.	Системная модель управления проектом. Применение управления проектами. Функции управления проектами. Инициация проекта.	ОК – 6; ОПК – 2
5.	Операции в управлении проектами	0,2	Операции в управлении проектами	Понятие операций и характеристики операций. Временные масштабы планирования операций. Календари операций и взаимосвязь операций. Методы планирования операций. Критический путь и его анализ. Резервы. Диаграмма Ганта.	ОК – 6; ОПК – 2
6.	Стоимостная оценка элементов проекта	0,4	Стоимостная оценка элементов проекта	Оценка затрат проекта. Влияние временного фактора. Дисконтирование. Анализ графика реализации проекта. Метод корректировки планов – графиков с учетом стоимостных параметров. Моделирование доходов. Поток реальных денег.	ОК – 6; ОПК – 2
7.	Исполнение проекта	0,2	Исполнение проекта	Общая характеристика проектных процессов. Мониторинг исполнения проекта. Стоимостной анализ организации проекта. Методы прогнозирования затрат. Учет неопределенности стоимостных оценок. Определение распределения вероятности плановых затрат на реализацию проекта.	ОК – 6; ОПК – 2
8.	Управление человеческими ресурсами	0,4	Управление человеческими ресурсами	Общая характеристика области знаний «Управление человеческими ресурсами». Процесс «Планирование человеческих ресурсов».	ОК – 6; ОПК – 2

				Процесс «Набор команды проекта». Процесс «Развитие команды проекта». Процесс «Управление командой проекта»	
--	--	--	--	--	--

6. Содержание семинарских, практических занятий (таблица 3 а – очная форма, таблица 3 б – заочная форма)

Таблица 3 а

№ п/п	Раздел дисциплины	Часы	Тема семинара, практического занятия, лабораторного практикума	Краткое содержание	Формируемые компетенции
1.	Понятие проектного управления. Отличие проектного управления от операционного управления	2	Понятие проектного управления. Отличие проектного управления от операционного управления	Объективные предпосылки возникновения УП. Проект: понятие и содержание. Основные признаки проекта. Классификация проекта. Программа. Цель и задачи проекта. Стратегия проекта.	ОК – 6; ОПК – 2
2.	Структура проекта. Общая схема структуры проекта.	2	Структура проекта. Общая схема структуры проекта.	Общая схема структуры проекта. Типы структурных моделей проекта (дерево целей, матрица распределения ответственности, сетевая модель проекта, дерево стоимости, дерево ресурсов проекта, дерево рисков).	ОК – 6; ОПК – 2
3.	Жизненный цикл проекта. Основные фазы жизненного цикла проекта.	2	Жизненный цикл проекта. Основные фазы жизненного цикла проекта.	Основные фазы жизненного цикла проекта. Начальная фаза. Фаза разработки. Фаза реализации. Завершающая фаза или окончание проекта.	ОК – 6; ОПК – 2
4.	Процессы управления проектом.	2	Процессы управления проектом.	Системная модель управления проектом. Применение управления проектами.	ОК – 6; ОПК – 2

				Функции управления проектами. Инициация проекта.	
5.	Операции в управлении проектами	2	Операции в управлении проектами	Понятие операций и характеристики операций. Временные масштабы планирования операций. Календари операций и взаимосвязь операций. Методы планирования операций. Критический путь и его анализ. Резервы. Диаграмма Ганта.	ОК – 6; ОПК – 2
6.	Стоимостная оценка элементов проекта	4	Стоимостная оценка элементов проекта	Оценка затрат проекта. Влияние временного фактора. Дисконтирование. Анализ графика реализации проекта. Метод корректировки планов – графиков с учетом стоимостных параметров. Моделирование доходов. Поток реальных денег.	ОК – 6; ОПК – 2
7.	Исполнение проекта	4	Исполнение проекта	Общая характеристика проектных процессов. Мониторинг исполнения проекта. Стоимостной анализ организации проекта. Методы прогнозирования затрат. Учет неопределенности и стоимостных оценок. Определение распределения вероятности плановых затрат на реализацию проекта.	ОК – 6; ОПК – 2

8.	Управление человеческими ресурсами	2	Управление человеческими ресурсами	Общая характеристика области знаний «Управление человеческими ресурсами». Процесс «Планирование человеческих ресурсов». Процесс «Набор команды проекта». Процесс «Развитие команды проекта». Процесс «Управление командой проекта»	ОК – 6; ОПК – 2
----	------------------------------------	---	------------------------------------	--	-----------------

Таблица 3 б

№ п/п	Раздел дисциплины	Часы	Тема семинара, практического занятия, лабораторного практикума	Краткое содержание	Формируемые компетенции
1.	Понятие проектного управления. Отличие проектного управления от операционного управления	0,5	Понятие проектного управления. Отличие проектного управления от операционного управления	Объективные предпосылки возникновения УП. Проект: понятие и содержание. Основные признаки проекта. Классификация проекта. Программа. Цель и задачи проекта. Стратегия проекта.	ОК – 6; ОПК – 2
2.	Структура проекта. Общая схема структуры проекта.	0,5	Структура проекта. Общая схема структуры проекта.	Общая схема структуры проекта. Типы структурных моделей проекта (дерево целей, матрица распределения ответственности, сетевая модель проекта, дерево стоимости, дерево ресурсов проекта, дерево рисков).	ОК – 6; ОПК – 2
3.	Жизненный цикл проекта. Основные фазы жизненного цикла проекта.	1,0	Жизненный цикл проекта. Основные фазы жизненного цикла проекта.	Основные фазы жизненного цикла проекта. Начальная фаза. Фаза разработки.	ОК – 6; ОПК – 2

				Фаза реализации. Завершающая фаза или окончание проекта.	
4.	Процессы управления проектом.	1,0	Процессы управления проектом.	Системная модель управления проектом. Применение управления проектами. Функции управления проектами. Инициация проекта.	ОК – 6; ОПК – 2
5.	Операции в управлении проектами	1,0	Операции в управлении проектами	Понятие операций и характеристики операций. Временные масштабы планирования операций. Календари операций и взаимосвязь операций. Методы планирования операций. Критический путь и его анализ. Резервы. Диаграмма Ганта.	ОК – 6; ОПК – 2
6.	Стоимостная оценка элементов проекта	1,0	Стоимостная оценка элементов проекта	Оценка затрат проекта. Влияние временного фактора. Дисконтирование. Анализ графика реализации проекта. Метод корректировки планов – графиков с учетом стоимостных параметров. Моделирование доходов. Поток реальных денег.	ОК – 6; ОПК – 2
7.	Исполнение проекта	1,0	Исполнение проекта	Общая характеристика проектных процессов. Мониторинг исполнения проекта. Стоимостной анализ организации проекта. Методы прогнозирования	ОК – 6; ОПК – 2

				затрат. Учет неопределенности и стоимостных оценок. Определение распределения вероятности плановых затрат на реализацию проекта.	
8.	Управление человеческими ресурсами	2	Управление человеческими ресурсами	Общая характеристика области знаний «Управление человеческими ресурсами». Процесс «Планирование человеческих ресурсов». Процесс «Набор команды проекта». Процесс «Развитие команды проекта». Процесс «Управление командой проекта»	ОК – 6; ОПК – 2

7. Содержание лабораторных занятий (не предусмотрено учебным планом)

8. Самостоятельная работа бакалавра (таблица 4 а – очная форма, таблица 4 б – заочная форма)

Таблица 4 а

№ п/п	Темы, выносимые на самостоятельную работу	Часы	Форма СРС	Формируемые компетенции
1.	Проект: понятие и содержание. Цель и задачи проекта. Стратегия проекта.	5	Доклад, презентационный материал	ОК – 6; ОПК – 2
2.	Дерево ресурсов проекта, дерево рисков	6	Презентация проекта	ОК – 6; ОПК – 2
3.	Основные фазы жизненного цикла проекта.	6	Доклад, презентационный материал	ОК – 6; ОПК – 2
4.	Инициация проекта.	6	Доклад, презентационный материал	ОК – 6; ОПК – 2
5.	Критический путь и его анализ.	6	Доклад, презентационный материал	ОК – 6; ОПК – 2
6.	Оценка затрат проекта	6	Доклад, презентационный материал	ОК – 6; ОПК – 2
7.	Методы прогнозирования затрат. Учет неопределенности	6	Доклад, презентационный материал	ОК – 6; ОПК – 2

	стоимостных оценок.			
8.	Управление человеческими ресурсами	6	Доклад, презентационный материал	ОК – 6; ОПК – 2

Таблица 4 б

№ п/п	Темы, выносимые на самостоятельную работу	Часы	Форма СРС	Формируемые компетенции
1.	Проект: понятие и содержание. Цель и задачи проекта. Стратегия проекта.	8	Доклад, презентационный материал	ОК – 6; ОПК – 2
2.	Дерево ресурсов проекта, дерево рисков	8	Презентация проекта	ОК – 6; ОПК – 2
3.	Основные фазы жизненного цикла проекта.	8	Доклад, презентационный материал	ОК – 6; ОПК – 2
4.	Инициация проекта.	8	Доклад, презентационный материал	ОК – 6; ОПК – 2
5.	Критический путь и его анализ.	8	Доклад, презентационный материал	ОК – 6; ОПК – 2
6.	Оценка затрат проекта	10	Доклад, презентационный материал	ОК – 6; ОПК – 2
7.	Методы прогнозирования затрат. Учет неопределенности стоимостных оценок.	8	Доклад, презентационный материал	ОК – 6; ОПК – 2
8.	Управление человеческими ресурсами	4	Доклад, презентационный материал	ОК – 6; ОПК – 2

9. Использование рейтинговой системы оценки знаний

Для оценки результатов освоения компетенций в рамках Б1.Б.06 «Основы проектной деятельности» используется рейтинговая система оценки знаний.

При изучении дисциплины предусматривается практическая работа, тестирование, зачет. За эти контрольные точки студент может получить минимальное и максимальное количество баллов (см. таблицу).^а

Оценочные средства	Кол-во	Min, баллов	Max, баллов
Практическая работа 1	1	10	20
Практическая работа 2	1	10	20
Тест	1	40	60
Зачет			
Итого		60	100

10. Информационно-методическое обеспечение дисциплины

10.1 Основная литература

При изучении дисциплины Б1.Б.06 «Основы проектной деятельности» в качестве основных источников информации рекомендуется использовать следующую литературу:

Основные источники информации	Кол-во экз.
1. Управление проектами: учебное пособие: П.С. Зеленский, Т.С. Зимнякова, Г.И. Поподько и др.; отв. ред. Г.И. Поподько; Сибирский федеральный университет. Красноярск: Сибирский федеральный университет (СФУ), 2017. 132 с.	ЭБС «Университетская библиотека online» URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497741 Доступ с любой точки Интернет после регистрации с IP-адресов БФ ФГБОУ ВО «КНИТУ»
2. Левушкина С.В. Управление проектами: учебное пособие: С.В. Левушкина; Ставропольский государственный аграрный университет. Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2017. 204 с.	ЭБС «Университетская библиотека online» URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484988 Доступ с любой точки Интернет после регистрации с IP-адресов БФ ФГБОУ ВО «КНИТУ»
3. Преображенская Т.В. Управление проектами: учебное пособие. Т.В. Преображенская, М.Ш. Муртазина, А.А. Алетдинова; Новосибирский государственный технический университет. Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2018. 123 с.	ЭБС «Университетская библиотека online» URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574957 Доступ с любой точки Интернет после регистрации с IP-адресов БФ ФГБОУ ВО «КНИТУ»

10.2 Дополнительная литература

В качестве дополнительных источников информации рекомендуется использовать следующую литературу:

Дополнительные источники информации	Кол-во экз.
4. Бучаев Г.А. Управление проектами: курс лекций / Г.А. Бучаев; Дагестанский государственный университет народного хозяйства (ДГУНХ). Махачкала: ДГУНХ, 2017. 104 с.	ЭБС «Университетская библиотека online» URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473822 Доступ с любой точки Интернет после регистрации с IP-адресов БФ ФГБОУ ВО «КНИТУ»
5. Базаров Т. Ю. Психология управления персоналом: учебник и практикум для вузов / Т. Ю. Базаров. Москва: Издательство Юрайт, 2020. 381 с.	ЭБС «Юрайт» URL: http://biblio-online.ru/bcode/450044 Доступ с любой точки Интернет после регистрации с IP-адресов БФ ФГБОУ ВО «КНИТУ»

10.3 Электронные источники информации

При изучении дисциплины «Основы проектной деятельности» в качестве электронных источников информации рекомендуется использовать следующие источники:

Электронные источники информации
1. Российская государственная библиотека – Режим доступа: www.rsl.ru
2. Научная библиотека МГУ им. М.В. Ломоносова – Режим доступа: www.nbmgmu.ru
3. Электронный каталог УНИЦ КНИТУ – Режим доступа: http://ruslan.kstu.ru/
4. Электронная библиотека УНИЦ КНИТУ – Режим доступа: http://ft.kstu.ru/ft/
5. Университетская библиотека online – Режим доступа: www/biblioclub.ru

Согласовано:

Библиотекарь



А.Г. Латыпова

11. Оценочные средства для определения результатов освоения дисциплины

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации разрабатываются согласно положению о Фондах оценочных средств, рассматриваются как составная часть рабочей программы и оформляются отдельным документом.

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины.

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются мультимедийные средства; наборы слайдов или кинофильмов; демонстрационные приборы.

Наименование раздела (темы) дисциплины	Наименование учебной лаборатории, аудитории, класса	Перечень лабораторного оборудования, специализированной мебели и технических средств обучения
1-8	Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа (К, 104)	- мультимедийный проектор; - персональный компьютер; - настенный экран; - акустические колонки; - учебные столы, стулья; - доска передвижная; - стол преподавателя.
	Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (К, 215)	- персональный компьютер (1); - доска; - учебные столы, стулья; - стол преподавателя
	Помещение для самостоятельной работы (К, 210)	- персональный компьютер (4); - учебные столы, стулья.

13. Образовательные технологии

1. Лекции. Наряду с традиционными видами лекционных занятий, также используются лекция-визуализация (с использованием различных форм наглядности: презентации по дисциплине, мультимедиа, рисунки, фото, схемы и таблицы); лекция-консультация (осуществляемая в формате «вопросы – ответы»).

2. Практические занятия (реферат, тест, контрольная работа).

3. При организации самостоятельной работы используются следующие образовательные технологии: самообучение (индивидуальная и групповая самостоятельная работа – изучение базовой и дополнительной литературы, подготовка к практическим занятиям).

Лист переутверждения рабочей программы

Рабочая программа по дисциплине «Основы проектной деятельности»
(наименование дисциплины)

пересмотрена на заседании кафедры МГД
(наименование кафедры)

№ п/п	№ раздела внесения изменений	Дата внесения изменений	Содержание изменений	Подпись разработчика РП	Подпись заведующего кафедрой	Подпись начальника УМО
1						
2						